

# DRENTS ZORGLANDSCHAP

## Uitvoeringsagenda 2018

Samenwerking tussen de twaalf Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en provincie Drenthe



Bijlage I :Overlegstructuren Drents Zorglandschap

# Uitvoeringsagenda Drents Zorglandschap (januari-december 2018)

## Inleiding

Het Drentse Zorglandschap is een samenwerking van de 12 Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en de provincie Drenthe. De visie van de betrokken partijen is: *“Samen werken aan kwalitatief goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe”*. De invulling van deze samenwerking is vastgelegd in de Drentse Werkagenda 2017-2018 (zie bijlage 3) met drie thema’s:

- Effectief samenwerken in de wijk (krachtige basiszorg);
- Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ-keten;
- Mogelijkheden voor (gezamenlijke) preventie activiteiten vergroten.

Het huidige document, de uitvoeringsagenda 2018, is een nadere uitwerking van de Drentse Werkagenda 2017-2018. De uitvoeringagenda 2018 is opgesteld door de werkgroep Drents Zorglandschap op basis van:

- De Drentse Werkagenda 2017-2018
- De werksessie met de werkgroep Drents Zorglandschap op 18 januari j.l. waarin een beeld van de resultaten 2017 is gevormd (zie bijlage 1 ‘Overzicht resultaten 2017’) en de nodige vervolgstappen en afspraken voor de doorontwikkeling in 2018 zijn benoemd.

## Ambitie 2018

In het jaar 2017 is op basis van de werkagenda aan de drie prioritaire thema’s gewerkt. Daarbinnen is een aanvang gemaakt met een aantal concrete activiteiten, waaronder het afstemmen van de inkoop wijkverpleging (S1) en de gezamenlijke verkenning van de GGZ keten.

In de uitvoeringsagenda 2018 is de ambitie vastgelegd om de samenwerking Drents Zorglandschap tussen de drie partijen door te ontwikkelen naar -nog meer- concrete gezamenlijke activiteiten, die er aan bijdragen dat de zorg en ondersteuning voor inwoners/clienten in Drenthe efficiënt en in samenhang zijn georganiseerd.

## Werkgroep Drents Zorglandschap

De werkgroep Drents Zorglandschap bestaat uit 12 ambtenaren Wmo/Sociaal Domein, een adviseur Strategie Gemeenten (Zilveren Kruis) en een beleidsmedewerker van de Provincie Drenthe. De procesbegeleider is onderdeel van de werkgroep en coördineert op verschillende wijze de Drentse samenwerking door (o.a.) te werken aan afstemming en samenhang vanuit de aanwezige structuren in het zorglandschap. De werkgroep is “de verkeerstoren” als het gaat om het volgen, verbinden en afstemmen met stakeholders ten aanzien van lopende en nieuwe ontwikkelingen in de regio Drenthe waar het gaat om:

- Effectief samenwerken in de wijk

- Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ-keten
- Mogelijkheden voor (gezamenlijke) preventie activiteiten vergroten

Tijdens de werksessie 2018 (18 januari j.l.) is aan bod gekomen of er nieuwe thema's zijn ontstaan die van belang zijn om in 2018 vanuit het Drents Zorglandschap – in aanvulling op de werkagenda 2017-2018- te volgen. Deze thema's zijn opgenomen in onderstaande uitvoeringsagenda en betreffen: de spreiding en concentratie van de ziekenhuiszorg in Drenthe; overlegstructuren t.a.v. zorg voor kwetsbare mensen; het gedachtengoed rondom positieve gezondheid (concept Machteld Huber). Taken van de werkgroep zijn volgen, verbinden, afstemmen en doorontwikkelen van de thema's en afspraken zoals opgenomen in deze uitvoeringsagenda. Daarmee voldoet de regio Drenthe ook aan de wens van Zilveren Kruis om op deze regionale schaal samen te werken en kan -indien nodig- de regio samen optrekken in vraagstukken richting het Rijk. Zo is op basis van de thema's o.a. afstemming op landelijk niveau middels het Jongeriusoverleg en met de VNG.

### **Ambtelijk VDG Gezond & Welzijn**

De werkgroep Drents Zorglandschap is gelieerd aan het ambtelijk VDG overleg Gezondheid en Welzijn. In de Werkagenda 2017 – 2018 is vastgelegd welke onderwerpen zijn belegd bij de werkgroep. De procesbegeleider en/of een werkgroeplid rapporteert over ontwikkelingen en vorderingen tijdens het ambtelijk overleg. Ook is er afstemming en nader overleg over onderwerpen als het wenselijk lijkt dat de uitwerking plaatsvindt in de werkgroep (zie Bijlage 2: 'Overzicht structuren').

Het ambtelijk VDG overleg is een strategisch beleidsoverleg, waarbij de verbinding en de voorbereiding van het portefeuillehoudersoverleg Gezondheid & Welzijn een van de voornaamste taken is.

### **Randvoorwaarden**

De samenwerking in Drenthe gaat om energie en synergie te krijgen op de vraagstukken uit de werkagenda 2017-2018 en afspraken in deze uitvoeringsagenda 2018. Kennisdeling en ervaringen uitwisselen zijn daarin een belangrijke meerwaarde. Iedere samenwerkingspartner heeft hierin een eigen rol en betrokkenheid. Voor de Drentse gemeenten geldt dat de colleges in gezamenlijkheid het besluit hebben genomen om samen op te trekken in de samenwerking met de zorgverzekeraar. VDG Gezondheid en Welzijn is regievoerder, vanuit de opdracht van de colleges. Vanuit de afdeling Strategie Gemeenten van het Zilveren Kruis is er een vaste samenwerkingspartner die Zilveren Kruis vertegenwoordigt in deze samenwerking. De provincie Drenthe heeft een agenderende en faciliterende rol in deze samenwerking.

Voor de Drentse samenwerking gelden een aantal randvoorwaarden:

- De inzet en de uitvoering van de Drentse Werkagenda 2017-2018 is in opdracht van de portefeuillehouders van het VDG overleg Gezondheid en Welzijn middels een college voorstel (2016) voorgelegd en besproken in de college's van de Drentse gemeenten;

- Betrokken partijen stellen voldoende formatie/ personele inzet beschikbaar om continuïteit te borgen en deel te nemen aan de werkgroep Drents Zorglandschap (minimaal 10 keer per jaar) en andere samenwerkingsoverleggen (lokaal, subregionaal, provinciaal, landelijk) die in het verlengde hiervan plaats vinden;
- Indien aanvullende kennis of expertise nodig is m.b.t. specifieke thema's betrekken werkgroepleden de collega's uit de eigen interne organisatie die dit kunnen inbrengen.
- De werkgroepleden van het Drents Zorglandschap commiteren zich aan de Drentse samenwerking (Werkagenda/uitvoeringsagenda 2018) en hebben de verantwoordelijkheid de eigen interne organisatie te informeren over de ontwikkelingen en besluiten binnen het proces van de Drentse samenwerking;
- Alle werkgroepleden van het Drents Zorglandschap hebben de verantwoordelijkheid om de werkgroep, en in bijzonder de procesbegeleider, te informeren over ontwikkelingen van de eigen organisatie wanneer die van invloed zijn op de Drentse samenwerking en de gemaakte afspraken hierbinnen;
- Stakeholders uit het werkveld: De Drentse samenwerking gaat uiteindelijk om het realiseren van zorg en ondersteuning die aansluit op de leefwereld van inwoners/cliënten. Waar nodig betrekken we daarom aanbieders van zorg en ondersteuning, cliëntgroepen, adviesraden en inwoners bij relevante thema's en afspraken.

THEMA: EFFECTIEF WERKEN IN DE WIJK (Krachtige Basiszorg)					
	Onderwerp	Wie	Doel	Resultaat	Wanneer
1	<b>Beleid en Inkoop</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informeren over inkoopprocessen cyclus, wettelijke kaders en besluitprocedures</li> <li>• Kennis en ervaringen delen rond inkoop en verantwoording</li> <li>• Inkoop wijkverpleging 2019</li> <li>• Huisartsenzorg beleid (Module O&amp;I) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Verkennen/ontwikkelen versterking 1e lijn</li> </ul> </li> </ul>	Werkgroep DZ  Zilveren Kruis/werkgroep DZ  Zilveren Kruis  Zilveren Kruis/werkgroep DZ	Afstemming en efficiënt zorg en ondersteuning organiseren  Kennis en ervaringen delen rond inkoop en verantwoording  Informeren beleid 2019  Ontwikkelen visie en strategie samenwerking en toekomstige huisartsenzorg	Samenhang  Masterclass Inkoop  Versterken 1 <sup>e</sup> lijns organisaties	2018  Juni 2018  Maart 2018
2	<b>Grensvlakken van wetgeving</b>	Werkgroep Grensvlakken o.a. gemeente Emmen, Zilveren Kruis)  Werkgroep DZ	Mogelijke Start Proeftuin Wmo-WLZ Drenthe.  Thema agenderen bij agendacommissie ( <i>zie 'sluitende keten voor kwetsbare ouderen'</i> )	Passende zorg inwoners/cliënten  Beleidsontwikkeling	Februari 2018  2018
4	<b>Sluitende keten voor de kwetsbare ouderen</b>	<i>Agendacommissie Ouderen</i> ; Gemeenten Assen, Meppel, Borger - Odoorn, Thuiszorg, Netwerk dementie, Welzijn, Huisartsen, Ervaringsdeskundigen, Zilveren Kruis, procesbegeleider DZ	Provinciale afspraken realiseren rond o.a. beschikbaarheid Eerstelijns Verblijf (ELV) bedden, grensvlakken problematiek, dementie.	Een sluitende keten voor kwetsbare ouderen	Start maart 2018



THEMA SLUITENDE GGZ KETEN					
	Onderwerp	Wie	Doel	Resultaat	Wanneer
1	<b>Drentse Sluitende Aanpak</b>	Kernteam: Gemeenten Assen, Emmen, Hoogeveen, OGGz-GGD, ervaringsdeskundige, projectleider CT-Groep	Structuur GGZ keten inzichtelijk maken  Informatie en afstemming Project Optimaal Leven (EPA)  Verkenning Drentse Sluitende Aanpak (ZonMW-fase 1) en vervolg  Realiseren Plan van Aanpak personen met verward gedrag in samenhang	Overzicht structuur (bijlage 2)  Betrokkenheid en commitment bij regio Drenthe  Uitkomst verkenning bespreken in Werkgroep DZ  Plan van Aanpak Personen met verward gedrag per gemeente	Feb 2018  2018  April 2018  1 oktober 2018
2	<b>Jeugd Van jeugd 18- naar 18+</b>	Werkgroep 18-/18+ Jeugd: CIZ, Accare, Ambiq, Yorneo, GGZ, gemeenten Aa en Hunze, Borger- Odoorn, Hoogeveen Zilveren Kruis, procesbegeleider DZ	Knelpunten 18-/18 + inventariseren  Uitwerking oplossingen knelpunten en afspraken	Soepele overgang 18-/18+	februari 2018  Mei 2018
	<b>POH- GGZ Jeugd 2019</b>	Werkgroep DZ	Bespreken visie en afspraken rond POH Jeugd GGZ	Laagdrempelige toegang voor jeugdige en ouders die huisarts ontlast en verschuiving van zorg (2 <sup>e</sup> ->1 <sup>e</sup> /0 <sup>e</sup> lijn) realiseert	April 2018


THEMA GEZAMENLIJKE PREVENTIE					
	Onderwerp	Wie	Doel	Resultaat	Wanneer
1	<b>Pilot Shared Savings</b>	Zilveren Kruis, Gemeenten Hoogeveen en Coevorden	- het verbeteren van de gezondheid van mensen, in het bijzonder van mensen met een lage sociaal economische status; - het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg en ervaren kwaliteit van zorg; - het beheersen en verlagen van de kostengroei van ondersteuning en zorg.	Kennis/resultaten delen van de pilots Shared savings	nrb
	<b>Subsidie Preventie coalitie</b>	Zilveren Kruis, Gemeenten	Krachten en middelen bundelen t.a.v. gezamenlijke preventiedoelstelling	Kennis/resultaten delen uit preventie coalitie	nrb
	<b>Gecombineerde leefstijl interventie</b>	Werkgroep DZ/preventie	Afstemming en visie leefstijl interventies (voeding, beweging)	Prestatiebeschrijving gecombineerde leefstijl interventies	April 2018
	<b>Preventie akkoord –VWS</b>	VDG Gezondheid & Welzijn, portefeuillehouders	Realiseren beleid t.a.v. Roken, Overgewicht en Alcohol gebruik	Terugdringen	nrb
	<b>Preventie Drenthe</b>	Stuurgroep Drenthe Gezond: met o.a. gemeente Borger-Odoorn, procesbegeleider DZ	Verbinding en afstemming met programma's Kans Voor de Veenkoloniën, Gids en JOGG middels Drenthe Gezond (deelname Stuurgroep), Netwerk positieve gezondheid (Zorgbelang)	Regionale afstemming en samenwerking preventie (projecten)	2018




AANVULLENDE THEMA'S 2018					
	Onderwerp	Wie	Doel	Resultaat	Wanneer
1	<b>Ziekenhuiszorg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vraagstuk toekomstige regionale ziekenhuiszorg (Zorgtafel)</li> <li>Voldoende en goed gekwalificeerd zorgpersoneel</li> </ul>	Provincie Drenthe, ziekenhuizen en stakeholders	Agenderen en informeren waar nodig (ambtelijk, bestuurlijk).	Afstemming Drents Zorglandschap en ontwikkelingen rond ziekenhuiszorg en zorgpersoneel	2018
2	<b>Overlegstructuren t.a.v. zorg kwetsbare mensen</b>	Werkgroep DZ Kernteam VDG	Overlegstructuren zo efficiënt mogelijk organiseren en bestuurlijke drukte voorkomen.	Voorstel Verbindende, efficiënte en effectieve overleg structuur regio Drenthe  Besluit overleg structuur Drenthe	15 maart 2018  April Werkgroep Mei VDG
3	<b>Positieve Gezondheid (Machteld Huber)</b>	Werkgroep DZ (in afstemming met Zorgbelang – Netwerk positieve gezondheid)	Bespreken gedachtengoed en besluiten welke acties nodig zijn om visie te realiseren	Standpunt en mogelijke acties bepaald	Juni 2018

<b>Reguliere taken en structuur werkgroep Drents Zorglandschap</b>				
	<b>Onderwerp</b>	<b>Wie</b>	<b>Resultaat</b>	<b>Wanneer</b>
<b>A</b>	Bestuurlijke dialoogtafel: voorbereiden (plannen, inhoud, uitnodiging, agenda, verslag)	Wergroep DZ	2 Bestuurlijke dialoogtafels	Voorjaar 2018 Najaar 2018
<b>B</b>	Jongerius Overleg (voorbereiding, afstemming) <ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereiding gemeente Hoogeveen namens de regio Drenthe</li> </ul>	Procesbegeleider DZ/ gemeente Hoogeveen	Afstemming, informatie en agenderen landelijk beleid	4 keer per jaar
<b>C</b>	Wergroep Drents Zorglandschap	Wergroep DZ	10 vergaderingen werkgroep	2018
<b>D</b>	Werkconferentie Drents Zorglandschap <ul style="list-style-type: none"> <li>Wergroep (o.l.v. Provincie)</li> </ul>	Proscoop, Zorg Belang Drenthe, Zilveren Kruis, Procesbegeleider DZ, Provincie, gemeente Borger - Odoorn	Werkconferentie 10 werkgroepen	Najaar 2018 Jan – najaar 2018
<b>E</b>	Werkessie januari 2018	Wergroep DZ	Uitvoeringsagenda 2018	Bespreking concept uitvoeringsagenda 2018 1 februari ambtelijk VDG G&W Bespreking uitvoeringsagenda 2018 22 februari PHO G&W
<b>F</b>	Drents Zorglandschap 2018 - Samenwerking	Wergroep DZ	Uitkomst Monitoren samenwerking	Maart 2018 Juni 2018
<b>H</b>	Evaluatie Drents Zorglandschap 2017-2018: Vorbereiding Evaluatie Ambtelijk VDG G&W POH Gezond en Welzijn Bestuurlijke dialoogtafel	Wergroep DZ	Evaluatie resultaten/samenwerking	Juni 2018 13 september 2018 11 oktober 2018 November 2018

# BIJLAGE I: Drents Zorglandschap





### Structuur Project Optimaal Leven (EPA)